SPRINT PLANNING 06/10/2026

Roles del equipo:

- Scrum Master: Cristina Rodríguez Benítez
- Product Owner: Daniel Ballesteros Cordón
- Developers: Jorge Sebastián Cortés Ocaña, Yipin Wang, Jose Plaza Ortiz

Este Sprint va a durar dos semanas.

Planificación de tareas:

- Establecer los requisitos: Jose Plaza Ortiz, Yipin Wang, Cristina Rodríguez (ayudar).
  Ponemos en común los requisitos que cada uno saque.
- Hacer los casos de uso: Daniel Ballesteros, Jorge Sebastián, Denis
  Cada uno anota posibles casos de uso y luego en conjunto se crea el UML.