SPRINT PLANNING MODIFICADO 07/10/2026

Viendo lo que el profesor nos ha dado como indicaciones, resolviendo dudas sobre el parcial y lo pedido, hemos cambiado el plan de tareas para este Sprint (duración: 1 semana).

- Backlog para el primer parcial: Presentación powerPoint, Github con todo lo trabajado + los Sprints, Requisitos y Casos de Uso + Documento explicativo de estos.
- Backlog para este Sprint: Terminar de especificar los Requisitos y avanzar en los Casos de Uso.

Tareas:

- Requisitos: Jose, Yipin, Cristina (ayuda)
- Casos de uso: Jorge, Denis, Daniel

El Sprint termina el Martes de la semana que viene.